

## **CONSEJO ADMINISTRATIVO**

### **ACUERDOS**

#### **REUNIÓN N°4-16, CELEBRADA EL DÍA 9 DE MARZO DE 2016**

#### **COMISIÓN DE OBRAS**

1. Se **APROBÓ** la **Prórroga de cuarenta y cinco (45) días calendarios**, sobre el **Contrato N°DSA-056-2015 “Diseño, Planos, Suministro, Transporte, Puesta en Sitio, Instalación y Puesta** en marcha de todos los Sistemas, Equipos y Obras Civiles, del Campo Deportivo del Campus Universitario Harmodio Arias Madrid, Curundu”.
2. Se **APROBÓ** la **Prórroga de ciento veinte (120) días calendarios**, sobre el Contrato N°DSA 07-2014, “Mejoras al Edificio #6086 de Aulas, de la Facultad de Humanidades, en el CRU de Colón”.
3. Con relación a la solicitud de Segregación del pago de materiales y mano de obra de Antenas, del Proyecto de Erección de la Torre de Cerro Oscuro, se **RECOMENDÓ** remitirlo a la Dirección de Asesoría Jurídica para su análisis.
4. Se **APROBÓ** la **Resolución N° 1-16 SGP** de Prórroga a la Orden de Compra N° DSA-0207-15 para la “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, que a la letra dice:

#### **RESOLUCIÓN N° 1-16 SGP**

**El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá  
en uso de sus facultades legales y estatutarias,**

#### **CONSIDERANDO:**

Que el artículo 19 de la Ley N° 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá dispone que el Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos administrativos, presupuestarios, financieros y patrimoniales de la Institución.

Que asimismo el precitado artículo indica que una de las funciones del Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá es establecer las políticas, estrategias y programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, físicos y financieros de la Universidad de Panamá.

Que el artículo 31 del Estatuto Universitario vigente establece que al Consejo Administrativo le corresponde aprobar el plan de inversiones de la Universidad de Panamá, que incluirá sus obras y construcciones.

Que la Universidad de Panamá, convocó a un acto de selección de contratistas para la realización del proyecto “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, a un costo estimado de CIENTO QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y UN DE BALBOAS (B/. 115,181.00). Este proyecto fue publicado en el portal electrónico de contrataciones públicas “Panamá Compras”, donde se le asignó el número 2015-1-90-0-09-LP-025330.

Que una vez cumplidos con todos los trámites legales, dando continuidad al acto de selección de contratistas, el Vicerrector Administrativo de la Universidad de Panamá, procedió a adjudicar mediante Resolución No. DSA-035-2015 del 10 de febrero de 2015, el acto público No. 2015-1-90-0-09-LP-025330 para el proyecto “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, a la Compañía Panameña de Impermeabilización COPISA, por un monto de ciento cuatro mil sesenta balboas con 00/100 (B/. 104,060.00).

Que como consecuencia de esta adjudicación, se elaboró la Orden de Compra No. DSA-0207-15, para el proyecto “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del

Centro Regional Universitario de Veraguas”, entre la Universidad de Panamá y la Compañía Panameña de Impermeabilización, S.A. COPISA.

Que la Orden de Compra No. DSA-0207-15, establece que el término del contratista para entregar la obra debidamente terminada es de SESENTA (60) días calendarios a partir de la Orden de Proceder. La Universidad de Panamá, emitió la Orden de Proceder a partir del día 30 de octubre de 2015.

Que el contratista Compañía Panameña de Impermeabilización COPISA, ha presentado solicitud de prórroga por sesenta (60) días calendarios adicionales, sustentada en el artículo 81 del texto único de la ley 22 de 2006, sobre contrataciones públicas, el cual menciona la potestad de solicitar prórroga por parte del contratista en caso de transcurrir más de ciento veinte días desde la culminación del proceso de selección de contratistas y el perfeccionamiento del contrato u orden de compra. Esta situación se dio en el presente proceso debido a la demora en el refrendo por parte de la Contraloría General de la República.

Que con posterioridad al inicio de trabajos la Universidad de Panamá, pudo percatarse de la necesidad de realizar ajustes en la denominación de algunas de las tareas contenidas en la Orden de Compra No. DSA-0207-15. Debe aclararse que no se requiere modificar, aumentar o disminuir nuevas tareas, sino solamente un cambio de denominación.

Que debido a lo anterior, la Universidad de Panamá confeccionó la Orden de Cambio No. 1 en la cual se incluyen los cambios de denominación requeridos, sin incurrir en ningún aumento o disminución en el costo del proyecto.

Que se requiere que el Consejo Administrativo apruebe la Orden de Cambio No. 1 y la prórroga a la duración del contrato.

Por lo tanto,

#### **RESUELVE:**

**PRIMERO: AUTORIZAR** la Prórroga a la Orden de Compra No. DSA-0207-15 para la “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, tal y como ha sido solicitada por el Contratista.

**SEGUNDO: APROBAR** el cambio en la duración de la Orden de Compra No. DSA-0207-15 para la “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, por sesenta (60) días calendarios adicionales a los establecidos en el contrato original.

**TERCERO: APROBAR** el contenido de la Orden de Cambio No. 1 a la Orden de Compra No. DSA-0207-15 para el proyecto “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, sin variación en el monto original.

**CUARTO: AUTORIZAR** la realización de un ajuste a la Orden de Compra No. DSA-0207-15 para el “Impermeabilización del Techo del Edificio C y Losa de los Archivos del Centro Regional Universitario de Veraguas”, en la cual se consigne el aumento en sesenta (60) días calendarios en la duración del tiempo de entrega y se incluyan los cambios de denominaciones de tareas contenidos en la Orden de Cambio No. 1, los cuales no alteran el monto del contrato original.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 19 de la Ley N° 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, Artículo 31 del Estatuto Universitario, Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones Públicas.

#### **NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE**

5. Se **APROBÓ** la **Resolución N° 2-16 SGP** relacionado a la aprobación de materiales y trabajos adicionales, contenidos ha ajuste a la Orden de Compra N° DSA-3136-13 para el suministro e instalación de 135 equipos de aire acondicionado por un monto adicional de cincuenta y tres mil seiscientos setenta y siete balboas con 22/100 (B/. 53,677.22), que a letra dice:

## RESOLUCIÓN N° 2-16 SGP

### El Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá en uso de sus facultades legales y estatutarias,

#### CONSIDERANDO:

Que el artículo 19 de la Ley N° 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá dispone que el Consejo Administrativo es el máximo órgano de gobierno de la Universidad de Panamá, en lo relacionado con los asuntos administrativos, presupuestarios, financieros y patrimoniales de la Institución.

Que asimismo el precitado artículo indica que una de las funciones del Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá es establecer las políticas, estrategias y programas para una eficiente y eficaz administración de los recursos humanos, físicos y financieros de la Universidad de Panamá.

Que el artículo 31 del Estatuto Universitario vigente establece que al Consejo Administrativo le corresponde aprobar el plan de inversiones de la Universidad de Panamá, que incluirá sus obras y construcciones.

Que con sustento en los resultados de la Licitación para Convenio Marco No. 2012-1-27-0-99-LM-000641, para el suministro de equipos electrodomésticos para las entidades del Estado, la Universidad de Panamá, emitió la Orden de Compra No. DSA-3136-13, fechada 10 de diciembre de 2013 y perfeccionada mediante el refrendo de la Contraloría General de la República el 19 de diciembre de 2013, a favor del proveedor AIRE STORE para el suministro e instalación de 135 equipos de aire acondicionado. El monto de esta Orden de Compra es de doscientos nueve mil doscientos setenta y seis balboas con 95/100 (B/. 209,276.95)

Que el contrato de Convenio Marco, celebrado entre el contratista y el Estado, representado en la Dirección General de Contrataciones Públicas, establece la obligación de otorgar un kit básico de instalación para cada uno de los equipos adquiridos. Sin embargo al momento de acceder a los lugares específicos de la Universidad de Panamá, donde serían instalados estos aires acondicionados, el personal de la Institución pudo percatarse de la imposibilidad de culminar la instalación con el kit básico proporcionado en la Orden de Compra original. En la casi totalidad de los casos era necesario adquirir mayor cantidad de cableado, tuberías, bases de hierro para los aires, brokers, tornillos entre otros materiales diversos. Esto debido a las distancias amplias entre donde funcionarían los aires acondicionados y donde estarían los equipos de condensador de los mismos, además de ciertos ajustes eléctricos menores.

Que debido a lo anterior, se ha confeccionado un ajuste a la Orden de Compra No. DSA-3136-13, a fin de incluir los trabajos y materiales adicionales necesarios para la instalación de los equipos de aire acondicionado requeridos. El monto total de estos trabajos y material adicional es de cincuenta y tres mil seiscientos setenta y siete balboas con 22/100 (B/. 53,677.22).

Que se requiere que el Consejo Administrativo apruebe este ajuste a la Orden de Compra No. DSA-3136-13

Por lo tanto,

#### RESUELVE:

**PRIMERO: APROBAR** los materiales y trabajos adicionales, contenidos en el ajuste a la Orden de Compra No. DSA-3136-13 para el suministro e instalación de 135 equipos de aire acondicionado **por un monto adicional de** cincuenta y tres mil seiscientos setenta y siete balboas con 22/100 (B/. 53,677.22).

**SEGUNDO: AUTORIZAR** al Señor Rector o en quien este delegue, a firmar los documentos de afectación fiscal que se deriven de esta addenda.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** Artículo 19 de la Ley N° 24 de 14 de julio de 2005, Orgánica de la Universidad de Panamá, Artículo 31 del Estatuto Universitario, Ley 22 de 2006 sobre Contrataciones Públicas.

6. Se **AUTORIZÓ** el **Acto Público del Proyecto “Suministro e Instalación de Aire Acondicionado en el Laboratorio de Histología de la Facultad de Medicina, (Material y mano de Obra)”** costo estimado **B/. 71,500.00 balboas.**
7. Se **AUTORIZÓ** el **Acto Público del Proyecto “Mejoras al Sistema de Aire Acondicionado de la Dirección de Informática (Equipo, Material y Mano de Obra)”** costo estimado **B/.161,000.00 balboas.**
8. Se **AUTORIZÓ** el **Acto Público del Proyecto “Suministro e Instalación de Modulares para la Oficina del Decanato de la Facultad de Comunicación Social, Edificio D-5 (Material y Mano de Obra)”** costo estimado **B/ 8,100.75 balboas.**
9. Se **AUTORIZÓ** el **Acto Público del Proyecto “Pintura Exterior del Edificio Anexo de la Facultad de Administración Pública” (Material y Mano de Obra)”** costo estimado **51,687.00 balboas.**
10. Se **AUTORIZÓ** el **Acto Público del Proyecto “Pintura Exterior del Edificio de la Facultad de Arquitectura y Cobertizo”** costo estimado **B/. 52,246.25 balboas.**
11. Se **AUTORIZÓ** el **Acto Público del Proyecto “Remodelación de las Oficinas del Periódico Universitario, Planta baja, Edificio B4 (Gemelos) (Material y Mano de Obra)”** costo estimado **B/. 38,665.65 balboas.**
12. En cuanto al **Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio del funcionario Rogemif D. Fuentes**, se **RECOMENDÓ** remitirlo al **Profesor Víctor Martínez, Director del Centro de Investigaciones en Ofidiología**, para su debido trámite.
13. Con relación a la nota del Ingeniero Eldis Barnes, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles, relacionado al Seguro Estudiantil, se **APROBÓ lo siguiente:**
  - Rechazar las propuestas con la **Compañía de Seguros FEDPA, S.A.**, y se declaren desierta.
  - **Tramitar la Prórroga** con la Empresa Aseguradora que está vigente, hasta el 3 de agosto de 2016.
  - Que el Ingeniero Eldis Barnes, Vicerrector de Asuntos Estudiantiles realice las investigaciones si en la escogencia de la Compañía Aseguradora se cometió una falta que implique alguna medida disciplinaria y presente un **Procedimiento para la Selección de la Compañía Aseguradora de la Póliza de Accidentes Personales de estudiantes de la Universidad de Panamá.**
14. Se **APROBÓ** la Propuesta de Asignación de Fondos por **diez mil balboas (B/. 10,000.00)** para financiar la publicación de artículos de revistas internacionales indexadas de impacto, preparado por profesores y estudiantes de grado y de postgrado.
15. Se **APROBÓ** el **Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Panamá y EKNOWAL, INC, 2015.**
16. Se **APROBÓ** el **Convenio Marco entre la SENADIS Y LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ y tres Acuerdos Específicos con las Facultades de Administración de Empresas y Contabilidad, Facultad de Ciencias de la Educación y Facultad de Enfermería**

17. Se **APROBÓ** el **Acuerdo Específico de Cooperación Institucional** entre la **Universidad de Panamá y el Municipio de Panamá**.
18. Se **APROBÓ** el **Convenio Marco de Cooperación Académica** entre la **Universidad de Panamá y CICAP & CONSULTORES, S. A.**

#### **Licencias**

19. Se **APROBÓ** el **cambio de fecha** de la **Licencia con sueldo**, aprobada en Reunión N°2-16, del **Sr. Marcos Castillo** a partir del **15 de febrero de 2016 al 15 de junio de 2016**.
20. Se **CONCEDIÓ Licencia sin Sueldo** de la funcionaria **Mercedes M. E. de Arosemena**, con cédula de identidad personal **N°6-39-307**, de la Vicerrectoría de Extensión, a partir del **2 de marzo de 2016 al 30 de junio de 2016**, por cualquier circunstancia, que a juicio del Rector amerite conceder dicha licencia, hasta por un (1) año.
21. Se **CONCEDIÓ Licencia sin Sueldo** del funcionario **Domingo E. Monroy** con cédula de identidad personal **N°9-199-70**, del Centro Regional Universitario de San Miguelito, a partir del **21 de febrero de 2016 al 20 de febrero de 2017**, para trabajar en la enseñanza, promoción. Coordinación o mejoramiento de las actividades en las cuales la Universidad tenga interés directo por razón de sus funciones, hasta por dos (2) año.
22. Se **CONCEDIÓ.Licencia sin Sueldo** del funcionario **Adrian Cedeño** con cédula de identidad personal **N° 8-423-402** de la Dirección de Servicios Administrativos a partir del **15 de marzo de 2016 al 14 de marzo de 2017**, por cualquier circunstancia que a juicio del Rector amerita conceder dicha licencia, hasta por un (1) año.
23. Se **CONCEDIÓ Licencia con Sueldo** del funcionario **Marco Quintanar** con cédula de identidad personal **N° 8-530-1066** del Programa Relevo Generacional a partir del **12 de febrero al 15 de agosto de 2016**, para realizar estudios.
24. Se **CONCEDIÓ Licencia sin Sueldo** del funcionario **Jesús Acevedo con cédula de identidad personal N° 8-858-2296**, a partir del **16 marzo 2016 al 15 de marzo de 2017**, de la Dirección de Servicios Administrativos, por asuntos personales.

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ**  
**SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS**  
**10 de marzo de 2016 / js.**