

## **CONSEJO ADMINISTRATIVO**

### **ACUERDOS**

#### **REUNIÓN N° 19-12 CELEBRADA EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2012**

##### **COMISIÓN DE OBRAS**

1. Se **APROBÓ** la **Prórroga de 102 días calendarios**, a partir del **10 de julio de 2012** a favor de la empresa **Constructora Escorpio, S.A.**, para la Orden de Compra N° 2709-11, "Remodelación Interna a Baños Laterales al Decanato de la Facultad de Humanidades.
2. Se **APROBÓ** la **Prórroga de 26 días calendarios**, a partir del **28 de noviembre de 2012** a favor de la empresa **Díaz & Díaz, S.A.**, para la orden de compra N° 1532-12, "Mano de Obra y Suministro de Materiales para la Confección e Instalación de Muebles Modulares para el Centro Regional Universitario de los Santos.
3. Se **APROBÓ** la **Prórroga de 68 días calendarios**, a partir del **26 de julio de 2012**, a favor de la empresa **Agencia Biomed Construction, S.A.**, para la orden de compra N° DSA 0017-12, "Suministro e Instalación de Puertas para la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

Igualmente, se **APROBÓ** sancionar a la empresa Contratista **Agencia Biomed Construction, S.A.**, por el atraso en la culminación de la obra; ya que de los **68 días calendarios**, solamente son justificables treinta y siete (37) días, según informe del inspector de la obra.

4. Se **APROBÓ** modificar el Acuerdo Administrativo N° 17-12, celebrado el día 17 de julio de octubre de 2012 debe decir:

Se **APROBÓ** la prórroga de cuatrocientos siete días calendario solicitada por la fiadora **DEL ISTMO ASSURANCE CORP.**, con el objetivo de culminar la Orden de Compra N° DSA 2859-08 denominada " Suministro de Mano de Obra y Materiales para la Construcción de una Cancha de Fútbol de Grama Natural para el Centro Regional Universitario de Darién.

5. Con relación a la solicitud del doctor Carlos Ramos Decano de la Facultad de Ciencias Naturales Exactas y Tecnología, se **ACORDÓ** que la Facultad participe oficialmente en la Licitación Pública de un Proyecto de la Caja de Seguro Social, a través del Centro de Investigación y Consultoría en Estadística.
6. Se **APROBÓ** la **Resolución N°27-12-SGP**, con el Contrato N° 2010-31, de la obra "Nuevas Oficinas para la Secretaría General y Archivos Generales".

##### **RESOLUCIÓN N° 27-12-SGP**

###### **CONSIDERANDO:**

Que la Universidad de Panamá celebró con la Sociedad PROGRE, S. A. el Contrato No.2010-31, para la obra denominada "Nuevas oficinas para la Secretaría General y Archivos Generales";

Que mediante la Resolución No.22-12 SGP de 19 de septiembre de 2012, este Consejo resolvió por la vía administrativa el referido contrato, por incumplimiento del contratista; resolución que fue oportunamente recurrida en apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, recurso que se encuentra aún en tramitación;

Que la Empresa PROGREGRE, S.A. ha propuesto continuar la obra a la Universidad de Panamá, y por esa razón ha llegado a un acuerdo, en el entendimiento de que deberá concluir la obra en un término de CUATRO (4) meses, toda vez que a la Universidad de Panamá le interesa terminar la obra cuanto antes, para lo cual es preciso tomar las medidas necesarias a ese efecto;

Que el contratista PROGREGRE, S. A. está anuente a que se REVOQUE la resolución que dejó sin efecto el referido contrato y a desistir del Recurso de Apelación interpuesto contra ella, una vez que se produzca la revocación de dicha resolución;

**RESUELVE:**

**PRIMERO: APROBAR** un acuerdo extrajudicial entre la Universidad de Panamá y el contratista para LIQUIDAR el contrato de Obra N° 2010-31 cuyo objeto son Las Nuevas Oficinas para la Secretaría General y Archivos Generales. Para ello, se le otorgará un término no prorrogable de 4 meses para culminar la obra.

**SEGUNDO: REVOCAR** la resolución administrativa de contrato, para efectos del acuerdo extrajudicial, que fue aprobada por este mismo Órgano de Gobierno a través de la Resolución N° 22-12 SGP de 19 de septiembre de 2012, siempre y cuando, el contratista desista del Recurso de Apelación ante el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que interpuso dentro del término.

**FUNDAMENTO DE DERECHO:** El numeral 3 del artículo 62 y numeral 1 del art. 155 de la Ley 38 de 2000.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.**

**UNIVERSIDAD DE PANAMÁ**  
**SECRETARÍA GENERAL / PARLAMENTARIAS**  
**29 de Noviembre de 2012 /Giovanina**